Planen & Bauen

Wenn Bagger und Schaufel zum Einsatz
kommen, sollten alle Haushalte
beriicksichtigt sein. Hier hilft ein
Internetportal, das Biirger einsehen und
gegebenenfalls korrigieren kénnen.
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Planung

Ein Problem beim Glasfaserausbau: Adressen, die in der Planung vergessen
wurden und daher keinen Anschluss an schnelles Internet erhalten. Digitale

Tools helfen, dies zu vermeiden.

m Verlauf eines Fordermittelverfah-
rens nehmen die Risiken durch ,ver-
gessene Adressen® iiber die Zeitachse
hinweg deutlich zu. Dies gilt auch fiir die
Eingreifmoglichkeiten: Im ersten Schritt,
etwa bei der Férdermittelberatung durch
einen externen Berater, sind die anzu-
schliefRenden Adressen zundchst ein
nachgelagertes Thema. Erst im Rahmen
der Markterkundung wird das Projekt
iiber den Projekttrager 6ffentlich gemacht
und anschlieRend der Markt ,befragt*.
Die Meldungen der Anbieter iiber ver-
sorgte und nicht versorgte Adressen wer-
den dann mit den amtlichen Liegen-
schaftskatasterdaten abgeglichen. Das
Ergebnis ist eine Liste der unterversorg-
ten Adressen, die eine erste Basis fiir die
weiteren Schritte des formalen Forderver-
fahrens liefert. Auch an dieser Stelle ist
es noch unproblematisch, wenn einzelne
Adressen, die iibersehen wurden, erganzt
werden. Selbst wenn der vorldufige For-
derbescheid ergangen ist, ist es moglich,
weitere Adressen hinzuzufligen, damit
sie in der Planung und Kostenkalkulation
beriicksichtigt werden konnen.
Problematischer wird es im Rahmen
des anschliefenden Ausschreibungsver-
fahrens. Wenn man zu diesem Zeitpunkt
vergessene Adressen nachtragen mochte,
verdndert das die Ausschreibungsbedin-
gungen. Ist der Auftrag erteilt - sei es
auch vorldufig - wird die Lage noch
schwieriger. Denn dann greifen die ver-
gaberechtlichen Folgen. So ist es rechtli-
che Praxis, dass eine Nichteinhaltung des
Vergaberechts festgestellt wird, sobald
die ausgeschriebene Gesamtsumme um
mehr als zehn Prozent iiberschritten
wird. Der ,Worst Case” tritt ein, wenn
wiahrend der Bauphase ,vergessene Ad-
ressen“ entdeckt werden. Denn zum ei-
nen werden zu diesem Zeitpunkt bereits
die Kosten je nach Baufortschritt und auf
Basis der Planung abgerechnet, von der

man nicht mehr einfach abweichen kann.
Zum anderen ist der Eigentiimer einer
Liegenschaft, die nicht beriicksichtigt
wurde und so nach dem Ende der Bau-
mafRnahmen nicht ans Netz angeschlos-
sen ist, meist wenig begeistert und tut das
auch gerne 6ffentlich kund.

URSACHEN FUR VERGESSENE ADRESSEN

Ein immer wieder auftretendes Problem
sind eingescannte Karten, die als Pla-
nungsgrundlage fiir ein Glasfasernetz
dienen und oft die Basis fiir hochkom-
plexe Datenbanken der Netzbetreiber
sind. Beim Einscannen kann es zu einem
. Blattkantenversatz“ kommen - schon ist
ein tatsidchlich existierendes Gebaude
verschwunden. Aber auch die digital vor-
liegenden Daten im Amtlichen Liegen-
schaftskatasterinformationssystem (Al-
kis) konnen fehlerhaft sein.

Denn die erste Erfassung erfolgt immer
auf der untersten, also der kommunalen
Ebene. Danach werden die Daten an das
eigene oder an das Kreiskatasteramt tiber-
mittelt. Von dort gehen sie an das Landes-
vermessungsamt, das die Daten an das
Bundesamt fiir Geoddsie weiterspielt.
Hier werden sie nochmals zusammenge-
fasst und am Ende im Rahmen des Markt-
erkundungsverfahren den Projekttragern
zur Verfiigung gestellt. Hier gibt es immer
auch einen zeitlichen Versatz, der meh-
rere Jahre umfassen kann. Das fiihrt
nicht selten dazu, dass den Projekttragern
nicht der aktuelle Stand als Planungsba-
sis zur Verfligung steht.

Eine weitere Ursache ist das Problem
der Nebengebiude. Zwar ist gesetzlich
vorgeschrieben, dass ein Gebdude mit
einer von der Gemeinde festgelegten
Hausnummer zu versehen ist, jedoch oft
nur eines auf dem Grundstiick. Dort be-
findliche Nebengebdude wie etwa eine
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Scheune haben in der Regel keine eigene Adresse. Man-
che Gebidude haben zudem gar keine Adresse, sondern
nur einen Namen. Dies ist beispielsweise oft bei soge-
nannten Aussiedlerhofen der Fall.

HOHER MANUELLER AUFWAND

Ein anderes Problem entsteht, wenn in einer Strafte von
den Telekommunikationsunternehmen unterschiedliche
Dateniibertragungsraten gemeldet werden, die aber nicht
tatsdchlich zur Verfiigung stehen: Regelmdfig erhalten
wir Adressen in Riickmeldungen aus der Markterkun-
dung, die als nicht unterversorgt gemeldet wurden.
Stichprobenartige Uberpriifungen ergeben wiederum
ebenso regelmdfig, dass hier keine Produkte mit Band-
breiten beim Anbieter buchbar sind, die oberhalb der
Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s liegen.

Eine manuelle Uberpriifung aller als nicht unterver-
sorgt gekennzeichneten Gebdude ware eine sichere Me-
thode, ,vergessene Adressen® zu identifizieren. Dafiir ist
der Aufwand jedoch zu grofd: Selbst bei einer kleinen
Kommune mit rund 3000 Gebduden wdren dafiir mehr
als 30 Arbeitstage nétig. Deswegen kommen fiir eine
Priifung nur digitale Werkzeuge infrage. Basis dafiir ist
in der Regel ein eigenes Internetportal fiir das Breitband-
projekt, iiber das Adressen aktiv abgefragt werden. Un-
abdingbar fiir den Erfolg ist es dabei, diese Website ak-
tiv zu bewerben - beispielsweise iiber die lokale Presse
oder Social Media.

DIGITALER LOSUNGSANSATZ

Mit Unterstiitzung der tktVivax-Tochter Vivax Solution
haben wir dieses Verfahren in unterschiedlichen Projek-
ten implementiert. Anfragende Biirger sehen hier sofort,
ob und wann ihr Gebdude fiir den Anschluss vorgesehen
ist. Sind hier keine entsprechenden Produkte buchbar
oder ist der Anschluss gar nicht vorhanden, kann der
Eigentiimer den Eintrag anzweifeln und so aktiv ver-
hindern, dass er zu einer ,vergessenen Adresse* wird.
Hier lohnt iibrigens auch die manuelle Uberpriifung der
umgebenden Liegenschaften, die mutmaflich ebenfalls
betroffen sein konnten.

Ein solches Portal bietet auch die Mdglichkeit, die
Kommunikation mit der Biirgerschaft digital abzubilden,
beispielsweise iiber Newsletter. Dies spart der Person,
die fiir den Breitbandausbau zustdndig ist, viel Zeit, da
sich die Anzahl der Biirgeranfragen per Telefon oder E-
Mails drastisch reduzieren ldsst und so mehr Zeit fiir die
eigentlichen Aufgaben vorhanden ist.

Dass dies Erfolge bringen kann, zeigt ein Praxisfall in
der Stadt Hamm (Nordrhein-Westfalen, rund 180.000
Einwohner): Dort konnten durch derartige Maffnahmen
rund 160 Adressen nachtrdglich in das Forderverfahren
aufgenommen werden. Das hat sich zudem positiv auf
die endgiiltige Férdersumme ausgewirkt.

Tim Wegemann
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